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Максим Гришин, к.т.н., PMP, MBA, вице-президент СПб Отделения PMI

04  октября 2018 г.

Обзор лучших зарубежных практик по 

управлению строительством: AWP/WFP 

(Advanced Work Packaging/ Work Face Planning)

Как использовать в России?
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PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)

• PMI основан в 1969 г.

• Самая крупная общественная организация в мире в области 

управления проектами, объединяющая более 700 000 человек

• Около 700 000 специалистов в мире имеют сертификат «Project 

Management Professional» (PMP)

• Около 2000 специалистов в РФ имеют сертификат PMP

• 280 отделений  по всему миру, том числе в Санкт-Петербурге

www.pmi.org www.pmi.org.ru

Максим Гришин, к.т.н, PMP, МВА
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СОЮЗПЕТРОСТРОЙ

Санкт-Петербургский Союз строительных компаний "Союзпетрострой" 

является старейшей независимой общественной организацией, 

объединяющей компании, так или иначе имеющие отношение к 

строительству (строительные компании, изыскатели, проектировщики, 

производители и поставщики материалов, страховые компании, 

строительная пресса и т.п.). 

СТРОИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!

http://spbssk.ru/

Тел.: (812) 275-46-69

E-mail: prsouz@sp.ru

Максим Гришин, к.т.н., PMP, МВА
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Гришин Максим Олегович

Образование и квалификация: 
1. Ленинградское Высшее Военное Инженерное Строительное Краснознамённое училище (ЛВВИСКУ)  им. генерала 

армии А.Н.Комаровского. Факультет: «Строительство морских гидротехнических сооружений (МГТС) и военно-морских 

баз», специальность:  «Инженер-строитель», золотая медаль;

2. Кандидат технических наук.  Тема: «Гидродинамика МГТС»;

3. Мастер делового администрирования (МВА);

4. Сертификат «Профессионал проектного управления» (РМР) по версии PMI (США); 

5. Член Национальной Ассоциации Инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС);

6. Сертифицированный судебный эксперт в области исследования строительных объектов.

Практический опыт ( 30 лет):
1. Начальник участка. Главное Управление Специального Строительства МО СССР (объект: Горно-обогатительный 

комбинат) – 2 года;

2. Преподаватель кафедры МГТС /адъюнкт ЛВВИСКУ - 4 года;

3. Директор представительcтва CARRIER UNITED TECHNOLOGIES (США) (Системы кондиционирования)– 3 года;

4. Владелец/Тех. директор ООО «Инженерные системы» – 15 лет (более 100 объектов);

5. Директор представительства/ Руководитель проектов «Инженерная Компания СЭМ» – 3 года (проекты: «Невская 

Ратуша», Арбитражный суд СПБ и Ленинградской обл. - более 4 млрд. руб.); 

6. Владелец/Ген. директор ООО«АРМУС Объединённые Технологии и Системы» - 3 года (Модернизация систем 

управления строительством). Разработчик специализированного программного экспертно-аналитического комплекса

«АРМУС» для управления строительством
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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Максим Гришин, к.т.н., PMP, МВА
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Почему строительные проекты уникальны?
1. Высокая степень риска прогнозов стоимости и сроков

2. Необходимо учитывать географические особенности и условия на 

строительной площадке, серьёзно влияет на окружающую среду

3. Требуется большое количество специалистов с различными 

специальностями

4. Затрагивает большое количество заинтересованных сторон: 

налогоплательщики, регулирующие органы, министерства и ведомства, 

экологические группы, объединения граждан и т.д.

5. Требуется большое количество материалов и оборудования для их 

перемещения

6. Большое разнообразие объектов с различным назначением (заводы, 

торговые центры, инфраструктура, жилые дома, социально-бытовые 

объекты и т.д.)

1.2.4 Расширение для строительной отрасли к Руководству PMBOK

Максим Гришин, к.т.н, PMP, МВА

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ
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Строительный проект – сложная динамическая вероятностная 

система, имеющая следующие признаки:

1) многомерность;

2) многообразие;

3) многосвязанность элементов;

4) различие природы элементов;

5) многократность изменения состава системы;

6) многократность изменения состояния системы;

7) наличие различного уровня неопределённостей.

04.10.20

18

7Максим Гришин, к.т.н., РМР, МВА

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПРОЕКТОМ
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ПОТЕРИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Риск и неопределённость

Стоимость 

изменений

MAX

ВРЕМЯ

Время реакции 

системы управления

НАЧАЛО 

проекта

С

т

е

п

е

н

ь

Низкая

КОНЕЦ 

проекта

Высокая

Проблема 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПОТЕРИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

ПОТЕРИ НА РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 1 В МОМЕНТ 

ОБНАРУЖЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ

Максим Гришин, к.т.н, PMP, МВА

При управлении 

строительными  проектами 

дополнительно вводится 17

процессов управления 

проектом и 4 областей знаний
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Ed Merrow, CEO IPA (Independence Project Analysis), 2011

Альберта — одна из 10 провинций Канады, является крупнейшим 

производителем сырой нефти, синтетики, природного газа и 

нефтепродуктов в стране. Альберта- второй крупнейший в мире экспортёр 

природного газа и 4-й крупнейший производитель. Нефтяные пески 

Альберты по оценкам, имеют запасы нефти, примерно равные запасам 

обычной нефти во всём остальном мире



11

ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ

04.10.2018

Рост стоимости
Отклонения графика

Оценочная стоимость проекта в млн. кан.$ 2011

Основано на примере 173 проектов, выполненных в провинции Альберта (Канада) в период с 2000 по 

2010 годы
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Ed Merrow, CEO IPA (Independence Project Analysis), 2011
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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ /НЕУДАЧИ 

ПРОЕКТА

Мы полагаем, что проект был неудачен, если 

произошло одно или больше  следующих событий:

Рост стоимости (реальный)                                  +25%

Отклонения графика (реальные) +25%

Перерасход (абсолютные измерения)

Время реализации (абсолютные измерения)

Серьёзные и продолжающиеся 

эксплуатационные проблемы в 

течение 2-х и более лет

+25%

+50%

ДА

Ed Merrow, CEO IPA (Independence Project Analysis), 2011

Отношение неудач

Мегапроекты

Другие 

проекты
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ЦИТАТА ДНЯ

«Наш дом в огне… Если мы не начнём справляться с различными 

нашими проблемами, то мы можем прекратить существовать 

как индустрия и … заказчики потеряют уверенность в нашей 

способности работать»

Из выступления Brendan Bechtel на Conference Keynote CII 2016
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Данные Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Строительство 109,1 94,4 99,6 105,2 101,4 98,2 98,4 101,0

Экономика 104,8 95,9 103,2 103,8 103,3 102,2 100,7 97,8

109,1

94,4

99,6

105,2

101,4

98,2 98,4

101,0

104,8 95,9

103,2

103,8

103,3
102,2

100,7

97,8

85

90

95

100

105

110

115

Индексы производительности труда в 

строительной отрасли и в  целом   по 

экономике  РФ

в 2008-2015 гг. (в процентах к предыдущему 

году)

04.10.2018

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ
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Рентабельность строительства в 

РФ по видам деятельности

Максим Гришин, к.т.н., РМР, МВА

Данные Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru
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Шадрин С.В.

Ситуация с графиками проектов в России

Существенно медленнее, чем в индустрии

Индикаторы графиков

Описание проекта

Длительность СМР
Длительность исполнения 

проекта

Длительность ПНР

Время цикла проекта

Индустрия
Россия

(норматив)

Россия

(факт)
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КТО ВИНОВАТ?

Максим Гришин, к.т.н, PMP, МВА

Ed Merrow, CEO IPA (Independence Project Analysis), 2011

 Ключевые практики показывают что причинами неудачи 

мегапроектов являются:

 Нечётко определённые бизнес-цели и компромиссы;

 Неудачная  укомплектованность сотрудниками команды 

собственника ;

 Недостаточная проработка ТЭО, предпроектных решений и пр.

 Высокая текучесть кадров у собственника; 

 Все эти ключевые практики – ответственность СОБСТВЕННИКА

 Может быть нужно начинать и заканчивать поиск «козлов 

отпущения» с утреннего зеркала
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1. Несоответствие системы управления компаний современным 

внешним условиям ведения бизнеса

2. Слабое использование и незнание современных технологий и 

инструментов управления строительством

3. Снижение квалификации всех участников инвестиционно-

строительного процесса

04.10.2018

Основные причины падения 

производительности труда в РФ
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CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE 

(CII)

CII - консорциум из более чем 130 компаний, базирующийся в 

Университете Техаса в г. Остин (The University of Texas, Austin) и 

является центром развития и исследований для индустрии 

капитального строительства.

Эти организации объединились вместе для повышения 

эффективности бизнеса и устойчивости жизненного цикла 

капитальных объектов посредством исследований CII, связанных с 

ними инициатив и отраслевых альянсов.

Создан в октябре 1983 года.

https://www.construction-institute.org

Максим Гришин, к.т.н, PMP, МВА
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ЧЛЕНЫ CII
Заказчики

Abbott

Anadarko Petroleum Corporation

AstraZeneca

BP America

Chevron

ConocoPhillips

ExxonMobil Corp.

General Electric Company

General Motors Company

Johnson & Johnson

Petronas

Dow Chemical

Procter & Gamble Company

Shell Global Solution

SABIC – Saudi Basic Indusires Corp/

TransCanada Corporation

U.S. Army Corps of Engineers

U.S. Department of Energy

U.S. Department of State

U.S. Depatrment of Commerce

Поставщики услуг
AECOM

Autodesk

AVEVA

Bechtel Group

Bentley Systems

Dassault Systems

Deloitte

Emerson

Fluor Corporation

Hexagon Process Power & Marine

Jacobs

KBR

Linde North America

McKinsey & Company

Samsung Engineering America

Skanska USA

Siemens Energy

TechnipFMC

Thyssenkrupp Industrial Solution

WorleyParsons

Zachry Group

Zurich

Максим Гришин, к.т.н., PMP, МВА
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ CII

1. Advanced Work Packaging

2. Alignment

3. Benchmarking & Metrics

4. Change Management

5. Constructability

6. Disputes Prevention & 

Resolution

7. Front End Planning

8. Implementation of CII 

Research

9. Lessons Learned

10. Materials Management

11. Partnering

12. Planning for Modularization

13. Planning for Startup

14. Project Risk Assessment

15. Quality Management

16. Team Building

17. Zero Accidents Techniques

Максим Гришин, к.т.н., PMP, МВА
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ПРАКТИКИ и МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Максим Гришин, к.т.н, PMP, МВА

Front-end-Planning (FEP)

AWP/WFP

Constructability

Planning for Modularization

Benchmarking and Metrics
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BIM  дорожная карта FIATECH
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BIMnD

Максим Гришин, к.т.н, PMP, МВА
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BIMnD

Максим Гришин, к.т.н, PMP, МВА
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FIATECH

1. Является отраслевым консорциумом, который обеспечивает 

глобальное лидерство в выявлении и ускорении разработки, 

демонстрации и развертывания полностью интегрированных и 

автоматизированных технологий для обеспечения максимальной 

деловой ценности на протяжении всего жизненного цикла всех 

типов капитальных проектов.

2. Разработал «Дорожную карту для капитальных проектов», чтобы 

обеспечить правильные технологии, разработанные в том 

порядке, который обеспечивает наивысшую ценность для бизнеса 

на всех этапах и процессах жизненного цикла капитального 

проекта.
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FIATECH – это:

ЗАКАЗЧИКИ (OWNERS)

EPC - ПОДРЯДЧИКИ

Разработчики технологий (Technology Developers)

Университеты и исследовательские институты

Отраслевые партнёры (Industry Partners)
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FIATECH Members

Abbott Labs
ABB Lummus Global
AEA Technology Engineering Software
ASD International
Air Products and Chemicals
Army Corps of Engineers
Aspen Technology
BASF Corporation
B E & K
Bechtel 
Bentley Systems
Burns and Roe Enterprises
Cadcentre
Citadon
Clark, Richardson & Biskup
Cyra Technologies
Daratech
Day & Zimmermann International
Dick Corporation 
The Dow Chemical Company
Dow Corning
E.I. DuPont de Nemours
ePlantData
FileNET

Fluor
General Motors
Impress Software
Industria
INOVx
Intergraph
IRC/NRC Canada
Jacobs Engineering Group
Lean Construction Institute
Lyondell Chemical
Matrix One
Merck & Co.
Millennium Inorganic Chemicals
NASA
NIST Building & Fire Research Lab
Parsons Energy & Chemicals
Primavera Systems
Reality Capture Technologies
Rohm and Haas Company
SAP America
S&B Engineering
Virginia Tech 
H. B. Zachry Company

Fluor
General Motors
Impress Software
Industria
INOVx
Intergraph
IRC/NRC Canada
Jacobs Engineering Group
Lean Construction Institute
Lyondell Chemical
Matrix One
Merck & Co.
Millennium Inorganic Chemicals
NASA
NIST Building & Fire Research Lab
Parsons Energy & Chemicals
Primavera Systems
Reality Capture Technologies
Rohm and Haas Company
SAP America
S&B Engineering
Virginia Tech 
H. B. Zachry Company
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Управление, координация, контроль  проектов и объектов в режиме «реального времени»

Новые материалы, методы работ, продукты и оборудование

Технологии и знания, применяемые непосредственно на площадке

Управление данными на протяжении всего цикла проекта и информационная интеграция

Сценарное 

планирование 

Проектов
Автоматизированное 

проектирование

Интегрированная 

автоматизированная 

сеть поставщиков 

материалов и 

оборудования

Интеллектуальная 

автоматизированная  

строительная 

площадка

Взгляд на развитие технологии капитального строительства

Интеллектуальная 

эксплуатация 

сооружения

Информационное моделирование общего жизненного цикла строительства

Максим Гришин, к.т.н., МВА,РМР
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«Дорожная карта»

• 330 страниц

• 9 элементов

• 43 фокус областей 

“Это не просто программа FIATECH; это –

программа для всей отрасли.”
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Описание 

ADVANCED WORK PACKAGING/WORK FACE 

PLANNING

Максим Гришин, к.т.н., PMP, МВА
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AWP/WFP 

Как бригады тратят своё время

(Данные COAA)

Время с 

инструментом

Передвижения 

бригад

Время 

ожидания

Ранний уход и 

перерывы

Планирование 

работы

Перемещение 

оборудования и 

материалов



33
04.10.2018

Совместная 

разработка

Construction 

Industry institute 

(CII) (США)

и

COAA (Канада)
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Volume I:

Recommended

Process

Volume II:

Implementation

Guidance

Volume III:

Case Studies

and Expert

Interviews

Extensive Industry Research

CII/COAA AWP Implementation Resource IR 272-2

400 pages of guidance, tools, and templates
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Новые методы

Строительство

Монтаж оборудования

Пуско-наладка

Утверж-

дённый 

проект

Интер-

активное 

планиро-

вание

Лучшие практики по продуктивности
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Advanced Work Packaging - это объединённый поток процессов

выполнения всех детализированных рабочих пакетов

(строительных, проектных, инженерных).

Это спланированный исполняемый процесс, который включает в

себя все работы по выполнению EPC контрактов, начинающийся с

первоначального планирования и продолжающийся на основе

детального проектирования и выполнения строительных работ.

Advanced Work Packaging обеспечивает основу для

продуктивного и прогрессивного строительства и предполагает

наличие плана выполнения строительства.

Что такое  Advanced Work Packaging 

(AWP)?

CII, www.construction-institute.org
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Что такое WorkFace Planning (WFP)?
WorkFace Planning - это процесс организации и осуществления

всех подготовительных организационно-технологических мероприятий,

необходимых для пакета строительно-монтажных работ (IWP), перед

началом этих работ.

Этот активный процесс позволяет рабочим выполнять свою работу

безопасно, эффективно и с высокой производительностью.

Это достигается за счет:

- разбиения строительных работ сверху вниз (по видам работ ) на

монтажные пакеты работ (IWP), которые полностью покрывают объем

работ для данного проекта;

- контроля ограничений.

Этот процесс способствует эффективному использованию имеющихся

ресурсов и позволяет отслеживать прогресс работ.
http://www.coaa.ab.ca
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Ключевые термины:

CWP- Construction Work Packages

IWP- Installation Work Packages

EWP- Engineering Work Packages

www.workpackaging.org

AWP ПРОЦЕССЫ ПО ФАЗАМ ЖИЗНИ 

ПРОЕКТА

Интегрированная схема Advance Work Packaging

Этап I

Предварительное 

Планирование/Проектирование 

Этап II

Детальный инжиниринг
Этап II

Строительство

Определ

ение 

проекта

Уточнение 

графика и 

создание ИСР
Развитие 

графика

Инжинири

нг

Детальный 

график 

строительс

тва

Создание и 

выполнение 

IWP

Сборка, 

испытания, 

пуско-наладка 

систем

Планирование 

строительства 

и проект-

ирования

разделение 

на

CWP и

EWP
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CWA

Construction
Work

Area

Объекты-График 2-го уровня

(100 000 нормо-часов)
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CWP 

Construction
Work

Package

Крупный пакет работ-

График 3-го уровня

(40 000 нормо-часов)
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EWP 

E ngineering
W ork

P ackage
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IWP (FIWP)

(Field)
Installation
Work

Package

Пакет работ подрядчика

График 5-го уровня

(1000 нормо-часов)
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ПРИНЦИПЫ

Определить Путь строительства



45
04.10.2018

ПРИНЦИПЫ

Все работы необходимо разбить на пакеты
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ПРИНЦИПЫ

Пакеты должны идентифицировать все ресурсы 

необходимые для их выполнения
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ПРИНЦИПЫ

Все ограничения должны быть сняты до начала 

работ по пакету
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ПРИНЦИПЫ

Все пакеты должны объяснять как работы должны 

быть выполнены безопасно и качественно
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ПРИНЦИПЫ

Все пакеты должны быть частью общего плана 

выполнения работ
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Plant-Project

FAN12345

CWP – Construction Work Package

MECH01.A01.FAN12345

IWP – Installation Work Package

IWP01.MECH01.A01.FAN12345

EWP – Engineering Work Package

E01.MECH01.A01.FAN12345

MRP – Material Requirements Package

MRP01.E01.MECH01.A01.FAN12345

TOP – Turnover Package

KDES01 – Instrument Air System

LWP – Labor Work Package

LPR01 – Prime Package 01

CWA – Construction Work Area

A01.FAN12345

PWP – Procurement Work Package

PWP001 – Automated Valves

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ

ИЕРАРХИЯ ПАКЕТОВ
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ИНСТРУМЕНТЫ



Shell

OPTIMAL PATH OF CONSTRUCTION

Established in Select (very early)

and finalized in Define (Pre-

execution).

Utilizes Construction Work Areas

(CWAs) as its primary elements

Drives the sequence and

prioritization of the Engineering

and Procurement deliverables

Facility commissioning

complexity, start-up sequence

and long lead items must be

considered and incorporated



RT 319 – Edmonton, 13May2015

Inside the CWP Plan

•   A CWP Plan considers:

–

–

–

–

Construction constraints

Trades being used

Contracting plan

Modules – separate CWPs for

fabrication and installation

– Minimize interfaces to other

CWPs

– Minimize schedule duration

31



RT 319 – Edmonton, 13May2015

Inside the CWP

•   All information required

by Construction Contractor

•   Usually compiled by

Construction Management

(or the party responsible

for managing subcontractors)

•   Considers construction

constraints, trades,

contracting plan, module

fabrication & installation,

minimal interfaces with other
CWPs, minimal duration

32



RT 319 – Edmonton, 13May2015

Inside the EWP Plan

•   A EWP Plan considers:

– Availability of engineers and

drafters

– Availability of design data

– Dates when needed by

construction

33



Inside the EWP

•   All information required to be developed

& transmitted from Engineering

– Scope of work, drawings and specifications,

vendor data, line lists and equipment lists

•   Content will vary depending on

Engineering's scope of work

– Is the Engineering Contractor

also procuring materials?

– Is Engineering developing the

specifications or are they being

provided?

– Full EPC contract?

RT 319 – Edmonton, 13May2015

34



RT 319 – Edmonton, 13May2015

Inside the IWP

•   All unique requirements to install a

portion of work

•   Enough work for one “Shift”

•   Includes

•

•

•

•

•

•

•

•

IWP Constraints

Scope of Work

Safety Requirements

QA/QC Requirements

Trade Coordination

Material Take Offs & Locations

Scaffold Requirements

Model Shots, Drawings and All Other
Necessary Engineering Information

• Any Other Information Required to

Install the Work

35
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1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

2. ОГЛАВЛЕНИЕ

3. СТРАНИЦА ОГРАНИЧЕНИЙ

4. ДЕТАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТ

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

6. ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА

7. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ МАТЕРИАЛОВ

8. КООРДИНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

9. СПИСОК МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ЛЕСОВ

10. ГРАФИК РАБОТ И СТОИМОСТЬ

11. ЧЕРТЕЖИ И МОДЕЛИ

CОСТАВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ИНЖЕНЕРНОГО ПАКЕТА РАБОТ (IWP)

http://www.coaa.ab.ca
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IWP KPIs

• IWP Development 

(Done/Not)

• IWP Release in 

accordance with 

Schedule

04/10/2018



Tools

Contract Requirement Practice Model Tools Example

AWP Audit tool, Project Definition Assessment, Job Description, Maturity Assessment
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COMPANY CONFIDENTIAL | © Copyright 2015. Fluor Corporation. | HO20150351
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SmartPlant® Construction
Model and Data Flow

Early identification of Construction requirements to Engineering and Other Disciplines

S3D Model and 2D Drawings SPC Consumes 3D Model and 2D Drawings



COMPANY CONFIDENTIAL | © Copyright 2015. Fluor Corporation. | HO20150351
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•

•

•

•

•

•

•

Work Package Planning

4D Animation

Materials Forecast

Materials Reservation

Construction Status &

Visualization

3D Model Filters

Drag and Drop

SmartPlant

Construction

(SPC)



InVision SM

24

Material Manager

Fluor Suite of Tools and Databases

Project

model

COMPANY CONFIDENTIAL | © Copyright 2015. Fluor Corporation. | HO20150351

Weld-Console

Welding Data

Milemarker

Construction

Progress

MCPlus

Turnover Status

InVision ® – Data Flow

MATERIALS PLANNING

AND WAREHOUSE STATUS

FAB SHOP ETA’S

DESIGN OFFICE

ENGINEERING

Material Status

WFP

Work

Packages

Primavera

Schedule,

CWPs, Activities

Engineering
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Ограничение (constraint) – “обобщающий термин для

обозначения факторов, влияющих на возможные даты начала и

окончания операции”.

Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по

методу критической цепи.

Определение ограничений 
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Алгоритм работы с ограничениями 

для пакетов работ (СМР) 

Выполнение 

пакета работ

Охрана труда и техника 

безопасности

Инжиниринг (E)

Поставки (P)

Строительство (С)

Качество

Объём 

выполнения

Выполнение 

следующего 

пакета работ

Выполнение 

предшествующего пакета 

работ

Исполнительная 

документация

Ограничения 

окончания 

работ

Д

А

Н

Е

Т

Д

А

Н

Е

Т

ПЕРЕДЕЛАТЬ

ПЕРЕДЕЛАТЬ

Ограничения 

начала работ

Соответствуют

критериям?

Соответствуют

критериям?
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Контрольные списки (check-lists)

Пакет 

работ

ОТ и ТБ

Инжиниринг

Поставки

Строительство

Исполнительная 

документация

Качество

Объём 

выполнения

Контрольный список

ограничений

«Начало пакета работ»

Контрольный список

ограничений

«Завершение пакета работ»

Машины и 

механизмы
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Quality Documents

WFP Processes help in the

reduction of the overall punch

list items by:
– including all the relevant

information,

– ensuring all quality requirements

are met before starting the

installation, and

– ensuring proper and qualified

personnel are assigned to the task.

WFP ensures all the external

resources (NDE, torqueing,

loop checking, etc.) are

available at the required time



73

Закупочный пакет работ 

(Procurement Work Package)

Пакет работ IWP 01.02.01.01

IWP 01.02.01.01 

Список материалов:

1. Воздуховоды д.630- 320 п.м

2. Воздуховоды д.415- 150 п.м

3. Воздуховоды д.350- 210 п.м

4. Воздуховоды д.160- 420 п.м

5. Фасонные части

6. Изоляция ROCKWOOL 

т.50мм – 320 кв.м

7. Диффузоры д.315 – 130 шт.

8. Хомуты – 1 к-т

9. Клапан обратный – 2 шт.

10. Расходные материалы

СТОИМОСТЬ: 620 000 руб.

Вид работ CWP 01.02

ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА ПВ1, ПВ3 

EWP 01.02.01

Пакет работ IWP 01.02.01.02

Пакет работ IWP 01.02.01.03

СИСТЕМА ПВ2, ПВ4, В1 

EWP 01.02.02

Пакет работ IWP 01.02.02.01

Пакет работ IWP 01.02.02.01

620 000 р.

710 000 р.

830 000 р.

740 000 р.

920 000 р.

февр март    апр май     июнь   июль  

0ы0

Закупочный пакет работ

PWP 01.02.01

Список IWP

1. IWP 01.02.01.01

2. IWP 01.02.01.01

3. IWP 01.02.02.01

СТОИМОСТЬ: 2 070 000 руб.

Закупочный пакет работ

PWP 01.02.02

Список IWP

1. IWP 01.02.01.03

2. IWP 01.02.02.02

СТОИМОСТЬ: 1 750 000 руб.
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Закупочный пакет работ 

(Procurement Work Package)
должен комплектовать на 

100 %
несколько строительных пакетов работ (IWP)

ПРАВИЛО «100%»
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1) повышение уровня безопасности труда

2) снижение затрат за счет повышения производительности труда и снижения 

переделок;

3) улучшение общей предсказуемости проекта по стоимости и графику выполнения 

работ;

4) улучшение текущего  планирования;

5) обеспечение лучшей согласованности между заинтересованными сторонами проекта 

от планирования до строительства;

6) улучшение морального духа команды проекта;

7) увеличение времени для бригадиров для контроля работ в «поле»;

8) улучшение чистоты на объекте;

9) повышение качества отчетности за счет эффективного отслеживания прогресса 

работ;

10) улучшение качества монтажных работ;

11) улучшение оборота денежных средств.

04.10.2018

Преимущества использования AWP/WFP

CII, www.construction-institute.org
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1. AWP/WFP идентифицирует и уменьшает проблемы безопасности

работ при планировании и разработке IWP

2. Происходит раннее выявление потенциальных строительных рисков

на начальном этапе планирования, когда все ключевые участники

проекта вовлечены в обсуждение

3. Минимизируются все передвижения вокруг участка работ IWP

4. Закрытие IWP включает в себя в качестве требования обратную связь

и постоянное совершенствование в области безопасности.

5. При реализации проектов с использованием AWP достигнуты 0

смертельных случаев на строительной площадке

04.10.2018

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

Olfa Hamdi, www.workpackaging.org
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1. Взаимосвязь между AWP/FWP и производительностью труда на строительной

площадке является результатом исполнения пакетов работ IWP, которые

освобождены от сдерживающих работу ограничений. Следовательно, линейный

персонал может сосредоточиться исключительно на выполнение строительных работ,

не теряя времени на ожидание материалов, техники и документации.

2. AWP приносит высокое сознание об управлении пространством. Движение вокруг

места производства работ сведены к минимуму, чтобы бригады были способны

завершить пакеты работ IWP без перерывов.

3. Более высокое вовлечение прорабов и бригадиров в реализацию проекта, расширяет

возможности для выполнения пакетов работ IWP с повышенной

производительностью.

4. Докладывается о 15% увеличение производительности труда

5. Докладывается об уменьшении количества переделок ниже среднего уровня в

компании

04.10.2018

ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА

Olfa Hamdi, www.workpackaging.org
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AWP/WFP

Традиционные проекты Проекты, использующие WFP

+25% увеличение времени работы с 

инструментами при использовании

WorkFace Planning

Как рабочие бригады используют своё время

(Данные CОАА )

ч

ч ч

ч

Время с 

инструментами

Время без 

инструментов

Olfa Hamdi, www.workpackaging.org
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
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1. Уникальный идентификационный номер (УИН)

2. Описание результата 

3. Наименование собственника (владелец, подрядчик, отдел)

4. Даты начала и завершения работ 

5. Длительность и количество смен

6. Трудозатраты

7. Объём работ

8. Затраты 

9. Количество  и квалификация сотрудников 

10. Ограничения

11. Риски

12. Критерии качества

Атрибуты пакета работ

04.10.2018Максим Гришин, к.т.н., PMP, MBA 81
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Дополнительные параметры для СМР и ПНР

1. Объём основных работ в физических единицах (м, т, куб.м, кв.м, …)

2. Затраты в машиносменах

3. Количество и тип машин

4. Количество и тип инструментов (для подрядчиков)

5. Количество и тип лесов, подмостей (для подрядчиков)

6. Себестоимость (для подрядчиков)

7. Прибыль (для подрядчиков)

8. Выработка физ. ед. продукции на 1 чел./день

9. Выработка руб. на 1 чел./день

10. График работ (при необходимости)

Должен быть разработан ППР или технологическая карта 

04.10.2018

Атрибуты пакета работ
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ПРОЕКТ

ЭТАП/ОБЪЕКТ/ЗАДАЧА             Дата представления: XX.XX.XXXX

    Пакет №  СДР                                            хх.хх.хх.хх                         
10%

5%

план факт план факт

                    Сроки выполнения работ ПАКЕТА: 01.05.2017 30.08.2017

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  ОГРАНИЧЕНИЙ "НАЧАЛО ПАКЕТА РАБОТ"

Сроки выполнения 

начало окончание

Завершено:

Согласовано 

решением РП:

Заверш
ено

Части
чно / 

Реш
ение Р

П

Запрет 

начала р
абот

       Комментарий

план факт план факт

НАИМЕНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

 начала пакета работ

Дата

начала

Дата 

окончанияОтклонение 

окончания

(дни)

Длител-ть

(дни)

А. Инжиниринг (Е)

1. Рабочая документация:

а) чертежи для пакета работ "В призводство работ" выданы 5 10 16.04.2017 11.04.2017 26.04.2017 12.04.2017

б) спецификации для пакета работ 10 20 01.04.2017 05.04.2017 21.04.2017 12.04.2017 начать до получения

2. Проект производства работ (ППР) для пакета работ выдан 10 20 01.04.2017 10.04.2017 21.04.2017

3. Запросы на изменения рассмотрены 15 10 06.04.2017 16.04.2017 12.04.2017 начать до утверждения

4.Требования по качеству (метрики) подготовлены 25 20 17.03.2017 17.03.2017 06.04.2017 12.04.2017

5. Перечень ИД подготовлен 25 20 17.03.2017 06.04.2017

Б. Поставка оборудования и материалов для  пакета работ 

(Р)

1. Оборудование

а) Контракты заключены 1 1 29.04.2017 30.04.2017

б) В стадии изготовления 1 1 29.04.2017 30.04.2017

в) В дороге 1 1 29.04.2017 30.04.2017

г) На складе временного хранения 1 1 29.04.2017 30.04.2017

д) Оборудование передано в монтаж 1 1 29.04.2017 30.04.2017

2. Материалы

а) Контракты заключены 1 1 29.04.2017 30.04.2017

б) В стадии изготовления 1 1 29.04.2017 30.04.2017

г) На складе временного хранения 1 1 29.04.2017 30.04.2017

д) Материалы переданы в монтаж 1 1 29.04.2017 30.04.2017

В. Строительно-монтажные работы (С)

1.  Допуски и разрешения по ТБ и ОТ

а) Наряд-допуск для проведения работ 1 1 29.04.2017 30.04.2017

б) Рабочее место подготовлено по ТБ и ОТ 1 1 29.04.2017 30.04.2017

в) Средства личной безопасности в наличии 1 1 29.04.2017 30.04.2017

г) Инструктаж по ТБ произведён 1 1 29.04.2017 30.04.2017

Максим Гришин, к.т.н., PMP, МВА
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ПРОЕКТ

ЭТАП/ОБЪЕКТ/ЗАДАЧА  Дата представления: XX.XX.XXXX

    Пакет №  СДР                                            хх.хх.хх.хх                         
 Завершено: 71%

    Требования                                                

    РД №                                                           план факт план факт

                    Сроки выполнения работ ПАКЕТА: 12.04.2017

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "ЗАВЕРШЕНИЕ ПАКЕТА РАБОТ"

окончаниеначало 

Сроки выполнения 

В
ы

по
л
не

но

Н
ев

ы
по

л
не

но

       Комментарий

НАИМЕНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

 завершения пакета работ

Дата 

контроляОтклонение 

окончания

(дни)

Нормативный документ

план факт

Акты освидетельствования скрытых работ(монтаж  трубопроводов, 

обезжиривание и грунтовка, покраска, теплоизоляция) 
1 11.04.2017 12.04.2017

Акт промывки системы отопления 1 11.04.2017

Акт гидравлических испытаний системы отопления. 1 11.04.2017 12.04.2017

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия. 1 11.04.2017 11.04.2017

Исполнительные чертежи и схемы системы отопления. 1 11.04.2017 11.04.2017

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и 

оборудование.  Свидетельства о поверке манометров 
1 11.04.2017

Инструкции по эксплуатации оборудования 1 11.04.2017 12.04.2017

РД-11-02-2006 п.6

СП 73.13330.2012 п. 6.1.10

РД 11-02-2006 Прил. 3

СП 73.13330.2012 Прилож. Г

НАИМЕНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

 завершения пакета работ

Отклонение 

окончания

(дни)

Нормативный документ

Максим Гришин, к.т.н., PMP, МВА
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ПРОЕКТ

ЭТАП/ОБЪЕКТ/ЗАДАЧА    Дата представления: XX.XX.XXXX

    Пакет №  СДР                                            хх.хх.хх.хх                         
    Завершено: 55%

    Требования    СП 41-109-2005                                            

    РД №                                                           план факт план

                    Сроки выполнения работ ПАКЕТА: 01.04.2017 01.04.2017 11.04.2017

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КАЧЕСТВУ "ЗАВЕРШЕНИЕ ПАКЕТА РАБОТ"

начало 

Сроки выполнения 

окончание

факт

В
ы

по
л
не

но

Н
ев

ы
по

л
не

но

       Комментарий

план факт

НАИМЕНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

 завершения пакета работ

Дата 

контроляОтклонение 

окончания

(дни)

Размеры хомутов, фиксаторов, скоб   соответствуют диаметрам 

труб. Металлические крепления  имеют прокладки и 

антикоррозионное покрытие.

0 11.04.2017 11.04.2017

Скользящие опоры, располагаемые по длине трубопровода, 

должны имеют прокладку между трубой и опорой, которая 

закладывается в конструкцию опоры в зависимости от диаметра 

трубы.

0 11.04.2017

Расстояние между креплениями труб  не более указанного в 

таблице 4 СП 41-109-2005.
0 11.04.2017 11.04.2017

Распределительные коллекторы с запорно-регулирующей 

арматурой закреплены с помощью неподвижных креплений
0 11.04.2017 12.04.2017

 Монтаж следует произведён при температуре воздуха не ниже 0 

°С.
0 11.04.2017 12.04.2017

Входной контроль качества труб и соединительных деталей 

выполнен:
0 11.04.2017 11.04.2017

наличие сопроводительного документа  о качестве (паспорт, 

сертификат  соответствия и санитарно- эпидемиологическое 

заключение);

1 10.04.2017 12.04.2017

наличие маркировки на трубах и соединительных деталях; 1 10.04.2017

контроль внешнего вида 1 10.04.2017

комплектность соединительных деталей 1 10.04.2017

ВЫВОД: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 1 10.04.2017
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Хотите нажить себе врагов, попробуйте изменить 

привычный для всех порядок  вещей

Вудро Вильсон
28-й президент США (1913—1921)
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Совершенствоваться не обязательно. 

Выживание – дело добровольное.

Д-р   Эдвард Деминг

Американский учёный, создатель TQM

04.10.2018
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ИНТУИЦИЯ

При осмыслении решений используются отложившиеся в

памяти руководителя ассоциации, связанные с функциональным

значением признаков информационных сведений… Знания

выступают в качестве эталона, по которому делается оценка

этого признака. Всё это происходит в рамках интуиции

человека.

Интуиция руководителя важна ещё и потому, что на качество

поступающей информации влияют факторы субъективного

порядка, т.е. подмена действительного состояния дел желаемым.

Широкое внедрение научных методов принятия решений вовсе

не исключает интуицию руководителя.

Васильев В.М. Управление строительным производством
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Максим Гришин, к.т.н., PMP, MBA

Вице-президент СПб Отделения PMI

innoves@mail.ru  +7 921 952 74 07

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


